

**Straßen- und Wegekonzept  
der Stadt Neukirchen-Vluyn  
- 1. Fortschreibung 2022 -**

Stand: 26.10.2022

**Tabellarische Darstellung von Straßenunterhaltungs- und Straßenausbaumaßnahmen**

abgeschlossene Maßnahmen  
verschobene Maßnahmen  
neue Maßnahmen

**Geplante voraussichtlich beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen**

| Lfd. Nr. | Straßenname                    | Abschnitt von - bis                                    | geplante Unterhaltungsmaßnahme                               | Umsetzung im Jahr | Bemerkungen  | Bedarfs-/ Investitionsbeschluss | Kanalbau erf. | Änderung 1. Fortschreibung                                      | Umsetzung im Jahr (neu) |
|----------|--------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|---------------|---|-------------------------|
| 1        | Wiesfurthstraße                | Am Schützenhaus - An der Bleiche                       | Vollausbau, Straßenentwässerung, Beleuchtung                 | 2020/2021         | Umsetzung gemeinsam mit RAG  | liegt vor                       | ja            | Maßnahme abgeschlossen  |                         |
| 2        | Springenweg                    | Niederrheinallee - Vluyn Nordring                      | Neubau des Gehwegs (westl. Seite)                            | 2020/2021         |  | liegt vor                       | nein          | Maßnahme verschoben   | 2023                    |
| 3        | Eyller Straße                  | zw. Hs.nr. 28 - 45                                     | Erneuerung Straßenbeleuchtung                                | 2020/2021         | weniger als 50 % der Gesamtanlage, daher beitragsfrei  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme abgeschlossen  |                         |
| 4        | Geldernsche Str.               | Vluyn Straße - Minhorstweg                             | Erneuerung Straßenbeleuchtung                                | 2020/2021         | weniger als 50 % der Gesamtanlage, daher beitragsfrei  | nicht erf.                      | nein          | In Durchführung; Umsetzung durch Enni                           | 2022/2023               |
| 5        | Luitter Straße                 | zw. Hs.-nr. 46 - 58                                    | Erneuerung Straßenbeleuchtung                                | 2020/2021         | weniger als 50 % der Gesamtanlage, daher beitragsfrei  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme abgeschlossen  |                         |
| 6        | Minhorstweg                    | Geldernsche Straße - Minhorstweg Hs.-nr. 53a           | Erneuerung Straßenbeleuchtung                                | 2020/2021         | Mietkauf ENNI  | nicht erf.                      | nein          | In Durchführung; Umsetzung durch Enni                           | 2022/2023               |
| 7        | Mühlenstraße                   | Geldernsche Straße - Mühlenstraße Hs.-nr. 34           | Erneuerung Straßenbeleuchtung                                | 2020/2021         | Mietkauf ENNI  | nicht erf.                      | nein          | In Durchführung; Umsetzung durch Enni                           | 2022/2023               |
| 8        | Tannenberglweg                 | komplett   | Erneuerung Straßenbeleuchtung                                | 2020/2021         | Mietkauf ENNI  | nicht erf.                      | nein          | In Durchführung; Umsetzung durch Enni                           | 2022/2023               |
| 9        | Holtmannstraße / Fürmannstraße | komplett<br>Fürmannsheck - Fürmannstraße Hs.nr. 8      | Fahrbahnausbau<br>Herstellung Parkplätze                     | 2021              | Gesamtanlage Holtmannstraße/Fürmannstraße, weniger als 50 % der Gesamtanlage, daher beitragsfrei | liegt vor                       | ja            | Maßnahme abgeschlossen  |                         |
| 10       | Wilhelm-Reuter-Allee           | komplett   | Deckensanierung im DSK-Verfahren                             | 2021              |  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme abgeschlossen  |                         |
| 11       | Lindenstraße                   | Lindenstraße Hs.-nr. 54 - Haarbeckstraße               | Deckensanierung im DSK-Verfahren                             | 2021              |  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme abgeschlossen  |                         |
| 12       | Süsselheide                    | Nieper Straße - Groß Opholt                            | Deckenerneuerung   | 2021              |  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme verschoben   | 2024                    |
| 13       | Denkmalplatz                   | komplett   | Aufwertung der Platzfläche, Straßenentwässerung, Beleuchtung | 2021/2022         | Shared Space nicht beitragsfähig, Fördermaßnahme IHK Neukirchen                                  | liegt vor                       | nein          | Neubeantragung der Förderung; Maßnahme verschoben               | 2024/2025               |
| 14       | Grafshafter Platz              | komplett   | Aufwertung der Platzfläche, Straßenentwässerung, Beleuchtung | 2022              | Platzfläche nicht beitragsfähig, Fördermaßnahme IHK Neukirchen                                   | liegt vor                       | nein          | Maßnahme verschoben; Baubeginn nach Fertigstellung Mozartstraße | 2023/2024               |
| 15       | Hans-Böckler-Straße            | Ernst-Moritz-Arndt-Straße - Laukenstraße               | Deckenerneuerung   | 2022              |  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme verschoben   | 2024                    |
| 16       | Klietbruchweg                  | komplett   | Deckeninstandsetzung   | 2022              | Herstellung einer ungebundenen Oberfläche  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme abgeschlossen  |                         |
| 17       | Im Wiesengrund                 | komplett   | Deckenerneuerung   | 2023              |  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme verschoben   | 2025                    |
| 18       | Rayener Straße                 | Vluyn Nordring - Barlachstraße                         | Deckenerneuerung   | 2023              |  | nicht erf.                      | nein          |   | 2023                    |
| 19       | Schietenweg                    | Dongstraße - Am Eckschenberg                           | Deckenerneuerung   |                   |  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme neu aufgenommen  | 2023                    |
| 20       | Döpperstraße                   | zw. Unterführung und Hs.-nr. 96                        | Erneuerung Straßenbeleuchtung                                |                   | Erforderlich, da der Energieversorger die Freileitung des Stromnetzes entfernt.                  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme neu aufgenommen  | 2023                    |
| 21       | Nieper Straße                  | Inneboltstraße - Überführung BAB                       | Erneuerung Straßenbeleuchtung                                |                   | Erforderlich, da der Energieversorger die Freileitung des Stromnetzes entfernt.                  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme neu aufgenommen  | 2023                    |
| 22       | Lindenstraße                   | zw. Hs.-nr. 3 - 16<br>(nur verkehrsberuhigter Bereich) | Vollausbau, Straßenentwässerung, Beleuchtung                 | 2023/2024         | Fördermaßnahme IHK Neukirchen; Beitragsfähigkeit ist zu prüfen (Anlagenbegriff!)                 | liegt vor                       | nein          | Maßnahme ist nicht beitragspflichtig!                           | 2024                    |
| 23       | Rayener Straße                 | Barlachstraße - Hochkamerstraße                        | Deckenerneuerung   | 2024              |  | nicht erf.                      | nein          |   |                         |
| 24       | Kleigaat                       | komplett auf Stadtgebiet NV                            | Deckenerneuerung   |                   |  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme neu aufgenommen  | 2024                    |
| 25       | Tersteegenstraße               | Springenweg - Lintforter Straße                        | Deckenerneuerung   | 2025              |  | nicht erf.                      | nein          |   |                         |
| 26       | Springenweg                    | komplett   | Deckenerneuerung   |                   |  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme neu aufgenommen  | 2025                    |

**Straßen- und Wegekonzept  
der Stadt Neukirchen-Vluyn  
- 1. Fortschreibung 2022 -**

Stand: 26.10.2022

|    |              |                                    |                  |  |  |            |      |                          |      |
|----|--------------|------------------------------------|------------------|--|--|------------|------|--------------------------|------|
| 27 | Lindenstraße | Boschheidestraße - Am Vietengraben | Deckenerneuerung |  |  | nicht erf. | nein | Maßnahme neu aufgenommen | 2025 |
|----|--------------|------------------------------------|------------------|--|--|------------|------|--------------------------|------|

**Beabsichtigte beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen**

| Lfd. Nr. | Straßenname                                 | Abschnitt von - bis                         | konkrete Straßenausbaumaßnahme               | Umsetzung im Jahr | Bemerkungen  | Bedarfs-/ Investitionsbeschluss | Kanalbau erf. | Änderung 1. Fortschreibung   | Umsetzung im Jahr (neu) |
|----------|---|---|--|-------------------|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------|
| 1        | Hans-Böckler-Straße                         | komplett                                    | Erneuerung Straßenbeleuchtung                | 2020/2021         | nur Aufsatzleuchten  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme abgeschlossen   |                         |
| 2        | Im Mühlenwinkel / Dr.-Hertel-Straße         | komplett                                    | Erneuerung Straßenbeleuchtung                | 2020/2021         | nur Aufsatzleuchten  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme abgeschlossen   |                         |
| 3        | Poststraße / Grevenstraße                   | nur Verkehrsberuhigter Bereich              | Erneuerung Straßenbeleuchtung                | 2020/2021         | Mast & Leuchte   | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme abgeschlossen   |                         |
| 4        | Springenweg                                 | komplett                                    | Erneuerung Straßenbeleuchtung                | 2020/2021         | nur Aufsatzleuchten  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme abgeschlossen   |                         |
| 5        | Niederrheinstraße                           | komplett                                    | Erneuerung Straßenentwässerung               | 2021              | Im Zuge der Kanalerneuerung  | liegt vor                       | ja            | Maßnahme durch Kanalbau verschoben   | 2027                    |
| 6        | Bendschenweg                                | Etzoldplatz - Ernst-Moritz-Arndt-Straße     | Erneuerung Straßenbeleuchtung                | 2021/2022         | Mast & Leuchte   | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme abgeschlossen   |                         |
| 7        | Grafschafter Platz                          | vor Hs.-Nr. 24                              | Vollausbau, Straßenentwässerung, Beleuchtung | 2022              | Fahrbahn vor Pizzeria Pinocchio, Beitragsfähigkeit ist zu prüfen (Anlagenbegriff!) | liegt vor                       | nein          | Maßnahme nicht beitragspflichtig (s. lfd. Nr 14)   |                         |
| 8        | Blumenstraße / Nelkenstraße                 | komplett                                    | Vollausbau, Straßenentwässerung, Beleuchtung | 2022              | Umsetzung gemeinsam mit RAG  | liegt vor                       | ja            | Maßnahme verschoben  | 2024/2025               |
| 9        | Am Honigshuck                               | Geldernsche Straße bis Hs.-nr. 8            | Vollausbau, Straßenentwässerung, Beleuchtung | 2022              |  | liegt vor                       | nein          | Maßnahme verschoben  | 2025                    |
| 10       | Mozartstraße                                | komplett                                    | Vollausbau, Straßenentwässerung, Beleuchtung | 2022/2023         | zwischen Denkmalplatz und Schubertstraße Fördermaßnahme IHK Neukirchen             | liegt vor                       | nein          | in Durchführung; Fertigstellung vsl. Juni 2023   |                         |
| 11       | Larfeldsweg                                 | komplett                                    | Vollausbau, Straßenentwässerung, Beleuchtung | 2022/2023         |  | liegt vor                       | ja            | Maßnahme verschoben  | 2025                    |
| 12       | Luitter Straße                              | Kapellener Straße - Luitter Dyk             | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            | 2022/2023         | Mast, Freileitung & Leuchte  | erforderlich                    | nein          |  | 2023                    |
| 13       | Schillerstraße                              | zw. Hs.-nr. 1 - 26                          | Erneuerung Straßenentwässerung               | 2023              | Im Zuge der Kanalerneuerung  | liegt vor                       | ja            | Maßnahme durch Kanalbau verschoben   | 2028                    |
| 14       | Hartfeldstraße                              | komplett                                    | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |                   | nur Aufsatzleuchten  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme neu aufgenommen   | 2023                    |
| 15       | Inneboltstraße                              | zw. Hartfeldstr. und Hirschberger Str.      | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |                   | nur Aufsatzleuchten  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme neu aufgenommen   | 2023                    |
| 16       | Diesterwegstraße                            | zw. Hartfeldstr. und Gartmannstraße         | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |                   | nur Aufsatzleuchten  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme neu aufgenommen   | 2023                    |
| 17       | Döpperstraße                                | zw. Hausnummern 69 und Unterführung         | Erneuerung Straßenbeleuchtung                |                   | Erforderlich, da der Energieversorger die Freileitung des Stromnetzes entfernt.    | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme neu aufgenommen   | 2023                    |
| 18       | Ebertstraße / Geitlingstraße / Mentorstraße | komplett                                    | Vollausbau, Straßenentwässerung, Beleuchtung | 2023/2024         | Gemeinsame Anlage  | liegt vor                       | ja            | Maßnahme verschoben  | 2025/2026               |
| 19       | Gartenstraße                                | Am Alten Pastorat bis Gartenstr. Hs.-nr. 20 | Vollausbau, Straßenentwässerung, Beleuchtung | 2024              | Fördermaßnahme IHK Neukirchen  | liegt vor                       | ja            | Maßnahme verschoben  | 2025                    |
| 20       | Bruchstraße                                 | Hochstraße - Andreas-Bräm-Straße            | Erneuerung Straßenbeleuchtung                | 2024              | Mast & Leuchte   | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme entfällt vorerst, da durch Umbau der Aufsatzleuchte die Lebensdauer verlängert wurde. |                         |
| 21       | Feldstraße                                  | Schulplatz - Vluynner Nordring              | Erneuerung Straßenbeleuchtung                | 2024              | Mast & Leuchte   | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme entfällt vorerst, da durch Umbau der Aufsatzleuchte die Lebensdauer verlängert wurde. |                         |
| 22       | Schötenstraße                               | komplett                                    | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |                   | nur Aufsatzleuchten  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme neu aufgenommen   | 2024                    |
| 23       | Ernst-Moritz-Arndt-Str.                     | zw. Hans-Böckler-Str. und Krefelder Str.    | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |                   | nur Aufsatzleuchten  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme neu aufgenommen   | 2024                    |
| 24       | Elbestraße                                  | komplett                                    | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |                   | nur Aufsatzleuchten  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme neu aufgenommen   | 2024                    |
| 25       | Havelstraße                                 | komplett                                    | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |                   | nur Aufsatzleuchten  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme neu aufgenommen   | 2024                    |
| 26       | Plankendicksweg                             | komplett                                    | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |                   | nur Aufsatzleuchten  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme neu aufgenommen   | 2024                    |
| 27       | Feltgenstraße                               | komplett                                    | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |                   | nur Aufsatzleuchten  | nicht erf.                      | nein          | Maßnahme neu aufgenommen   | 2024                    |

**Straßen- und Wegekonzept  
der Stadt Neukirchen-Vluyn  
- 1. Fortschreibung 2022 -**

Stand: 26.10.2022

|    |                           |                                    |  |      |   |                          |      |   |           |
|----|---------------------------|------------------------------------|--|------|---|--------------------------|------|---|-----------|
| 28 | Fränzkeweg                | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      | nur Aufsatzleuchten                           | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2024      |
| 29 | Ina-Seidel-Straße         | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      | nur Aufsatzleuchten                           | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2024      |
| 30 | Ricarda-Huch-Str.         | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      | nur Aufsatzleuchten                           | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2025      |
| 31 | Anna-Seghers-Str.         | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      | nur Aufsatzleuchten                           | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2025      |
| 32 | Im Mausegatt              | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      | nur Aufsatzleuchten                           | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2025      |
| 33 | Ustroner Straße           | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      | nur Aufsatzleuchten                           | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2025      |
| 34 | Mouvouxstraße             | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      | nur Aufsatzleuchten                           | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2025      |
| 35 | Stettiner Straße          | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      | nur Aufsatzleuchten                           | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2025      |
| 36 | Breslauer Straße          | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      | nur Aufsatzleuchten                           | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2025      |
| 37 | Posener Straße            | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      | nur Aufsatzleuchten                           | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2025      |
| 38 | Königsberger Straße       | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      | nur Aufsatzleuchten                           | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2025      |
| 39 | Danziger Straße           | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      | nur Aufsatzleuchten                           | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2025      |
| 40 | Leineweberplatz           | komplett                           | Erneuerung Straßenbeleuchtung                | 2025 | Mast & Leuchte                                | nicht erf.               | nein | Maßnahme verschoben   | 2026      |
| 41 | Schulplatz                | komplett                           | Erneuerung Straßenbeleuchtung                | 2025 | Mast & Leuchte                                | nicht erf.               | nein | Maßnahme verschoben   | 2026      |
| 42 | Londongstraße             | komplett                           | Vollausbau, Straßenentwässerung, Beleuchtung | 2025 |   | erforderlich             | ja   | Maßnahme verschoben   | 2028      |
| 43 | Finefraustraße            | komplett                           | Vollausbau, Straßenentwässerung, Beleuchtung | 2025 |   | Bedarfsbeschl. liegt vor | ja   |   |           |
| 44 | Schlägel- und Eisenstraße | komplett                           | Vollausbau, Straßenentwässerung, Beleuchtung | 2025 |   | erforderlich             | ja   | Maßnahme verschoben   | 2027      |
| 45 | Neukirchener Ring         | Lindenstraße - Andreas-Bräm-Straße | Vollausbau, Straßenentwässerung, Beleuchtung | 2025 | im Zuge B-Plan 165 'Gebiet Neukirchener Ring' | Bedarfsbeschl. liegt vor | ja   | Erweiterung der Maßnahme Lindenstraße bis Andreas-Bräm-Straße;<br>Maßnahme verschoben | 2026/2027 |
| 46 | Schillerstraße            | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      |   | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2026      |
| 47 | Kreuzstraße               | von Vietenstraße - Mittelstraße    | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      |   | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2026      |
| 48 | An der Friedenskirche     | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      |   | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2026      |
| 49 | Heymannshof               | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      | nur Aufsatzleuchten                           | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2027      |
| 50 | Ingeborg-Bachmann-Str.    | komplett                           | Erneuerung der Straßenbeleuchtung            |      | nur Aufsatzleuchten                           | nicht erf.               | nein | Maßnahme neu aufgenommen  | 2027      |