
BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich -

Nr.: 202/2020-5

Beratungsfolge:

Sitzungstermin:

Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss	23.11.2020
Haupt- und Finanzausschuss	16.12.2020
Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss	17.02.2021
Rat	17.03.2021
Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss	09.11.2022
Rat	14.12.2022

Wiederholungsvorlage

Betreff:

Erstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes
Hier: 1. Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes im Jahr 2022

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes gemäß Anlage 1.

Beteiligungen/Ergebnisse:

- anderer Ämter : 68
 - Gleichstell.beauftr. :
 - Personalrat :
-

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Die Mittel für die im Straßen- und Wegekonzept enthaltenen Maßnahmen werden entsprechend den jeweiligen Beschlussvorlagen durch Einzelveranschlagungen in den jeweiligen Haushaltsplanungen berücksichtigt.

Klimarelevanz:

Die im Straßen- und Wegekonzept enthaltenen Maßnahmen dienen dem Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens. Die Aufstellung des Konzeptes hat insoweit keine Klimarelevanz. Zur Umsetzung des Konzeptes sind für die Straßenausbaumaßnahmen später Ausbaubeschlüsse erforderlich, in welchen die Klimarelevanz der jeweiligen Einzelmaßnahmen dargestellt wird.

Berichtersteller/in:

Herr Geilmann

Schilderung des Sachverhaltes:

Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung vom 17.03.2021 das Straßen- und Wegekonzept für den Zeitraum von 2020 bis 2025 beschlossen. Gemäß § 8a Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) ist dieses Straßen- und Wegekonzept bei Bedarf, jedoch mindestens alle zwei Jahre fortzuschreiben. Die 1. Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes gilt für den Zeitraum 2022 bis 2027.

Entwicklung des Straßen- und Wegekonzeptes

Einige sowohl beitragspflichtige als auch nicht beitragspflichtige Maßnahmen aus dem Straßen- und Wegekonzept wurden bereits planmäßig umgesetzt. Diese Maßnahmen sind in der Anlage 1 grün dargestellt.

Verschiedene Maßnahmen haben sich jedoch infolge unterschiedlichster Faktoren verzögert oder mussten verschoben werden. So haben sich z.B. die Maßnahmen *Niederrheinstraße*, *Schillerstraße* und *Larfeldsweg* aufgrund von Verzögerungen im vorher erforderlichen Kanalbau verschoben.

Es gab überdies einige Verschiebungen bei den IHK-Maßnahmen. Dies gilt insbesondere für die Umsetzung des *Denkmalplatzes* infolge der Neubeantragung der Förderung. Zudem müssen - aufgrund prioritärer Maßnahmen - z. B. die geplanten Deckenerneuerungen *Im Wiesengrund* und *Süselheide* oder auch die Erneuerung der Straßenentwässerung *Am Honigshuck* verschoben werden.

Die Maßnahmen, die nicht planmäßig umgesetzt werden, sind in der Anlage 1 rot dargestellt. Die geplanten neuen Ausführungszeiträume sind der letzten Spalte zu entnehmen.

In der Vergangenheit wurde dem Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss bereits umfangreich über die Zustandssituation der Straßen im Stadtgebiet berichtet. Hieraus ist z.T. eine neue Priorisierung für Straßeninstandsetzungsmaßnahmen entstanden. Im Rahmen der Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes wurden somit verschiedene Maßnahmen für Deckenerneuerungen, welche im Zuge der Straßenunterhaltung durch den Baubetriebshof durchgeführt werden, neu aufgenommen.

Zudem wird in den nächsten Jahren – nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Energiekrise - die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik weiter vorangetrieben. Bis 2027 wurden insgesamt 28 Maßnahmen zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung in die Maßnahmenliste aufgenommen.

Alle neu geplanten Maßnahmen sind in der beigefügten Tabelle (Anlage 2) blau dargestellt.

Ergebnis der Vorberatung

Die Fortführung des Straßen- und Wegekonzeptes wurde in der Sitzung des Bau-, Grünflächen- und Umweltausschusses am 09.11.2022 mit o.a. Beschlussempfehlung beraten.

Anlage(n):

- Anlage 1 - Straßen- und Wegekonzept, 1. Fortschreibung
 - Anlage 2 - Maßnahmenübersicht
 - Anlage 3 - Lagepläne beitragsfreie Maßnahmen
 - Anlage 4 - Lagepläne beitragspflichtige Maßnahmen
-

In Vertretung

Ulrich Geilmann
Technischer Beigeordneter